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CAIET DE SARCINI 
pentru achizitia publica a unui contract având ca obiect execuția de lucrări pentru 
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“Lucrari de crestere a eficientei energetice Internat scolar, Comuna Poiana Cristei, judetul 
Vrancea” 

Amplasament: comuna Poiana Cristei, județul Vrancea 
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INTRODUCERE 
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei 
și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către ofertant propunerea 
tehnică și financiară. Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice, în acest 
sens, orice oferta prezentata va fi luata in considerare, dar numai în masura în care propunerea 
tehnică se înscrie în limitele cerințelor din Caietul de Sarcini și a Proiectului tehnic aprobat. 
Autoritatea  contractanta va declara neconforma oferta care nu indeplineste cerintele impuse prin 
caietul de sarcini. 
Propunera tehnică ce nu corespunde caracteristicilor tehnice prevăzute în prezentul Caiet de 
sarcini și în P.T. va fi declarată neconformă și/sau inacceptabilă. 
 
1. DEFINITII 
Autoritate contractanta – UAT Comuna Poiana Cristei. 
”Contract” – actul juridic prin intermediul caruia s-a realizat si se probeaza acordul de vointa al 
partilor;    
”Achizitor” – parte a contractului, persoana numită în Contract şi succesorii legali ai acesteia, 
precum şi orice împuternicit, in limitele mandatului primit;  
”Antreprenor” – parte a contractului, persoana numită în Contract şi succesorii legali ai acesteia, 
precum şi orice împuternicit (cu condiţia să existe acordul Achizitorului); 
”Parte” – înseamnă Achizitorul sau Antreprenorul; 
„Proiectare” – inseamna studii, avize, autorizatii, elaborarea documentatiei tehnice pentru obtinerea 
autorizatiei de construire (DTAC), elaborarea proiectului tehnic (PT) si a detaliilor de executie  
(DE), elaborarea, dupa caz, a documentatiei tehnice conforme cu executia; 
"Lucrări" înseamnă toate lucrările de executie care urmează să fie realizate de către Antreprenor, 
incluzând lucrările temporare, precum şi orice Modificare a acestora; 
„Standarde” – standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea prevăzute în legislaţia 
aplicabilă obiectului contractului; 
”Asistenta tehnica a proiectantului pe durata executiei lucrarilor” – toate activitatile prevazute de 
lege si de Contract pe care trebuie sa le indeplineasca personalul proiectantului pe durata executiei 
lucrarilor pana la receptia finala a obiectivului de investitii. 
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2.DATE GENERALE 
Denumirea obiectivului de investitii 
“Lucrari de crestere a eficientei energetice Internat scolar, Comuna Poiana Cristei, judetul 
Vrancea” 
 
 
Amplasament 
Comuna Poiana Cristei, judetul Vrancea 
 
Titularul investitiei 
U.A.T. Comuna Poiana Cristei 
 
Elaboratorul documentatiei tehnice 
S.C. MOBIL CENTER TEST SRL din com Vinatori, judetul Vrancea
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SCOPUL PREZENTULUI CAIET DE SARCINI 
Prezentul caiet de sarcini detaliaza cerintele pentru achizitionarea lucrarilor de execuție pentru 
obiectivul de investitii: 
 “Lucrari de crestere a eficientei energetice Internat scolar, Comuna Poiana Cristei, judetul 
Vrancea” 
 
Antreprenorul trebuie să respecte pe deplin toate prevederile legislaţiei româneşti în domeniul 
construcţiilor. Antreprenorul trebuie să se asigură că orice contracte, subcontracte, instrucţiuni de 
utilizare, aprobări, etc. care urmează să fie încheiate sau emise în timpul perioadei de execuţie şi 
cea de notificare a defectelor, trebuie să fie în conformitate cu Legea nr. 10/1995 privind 
calitatea în construcţii (cu modificările şi completările ulterioare).  

Executia lucrarilor se va face in conformitate Standardele si Reglementarile Tehnice romanesti si 
europene aflate in vigoare. 

 
3. OBIECTUL ACHIZITIEI 
Se achiziționează lucrări de execuție pentru: 
“Lucrari de crestere a eficientei energetice Internat scolar, Comuna Poiana Cristei, judetul 
Vrancea” 
 
4. DESCRIEREA INVESTITIEI   
 
 
Capitolul I 
 
Încadrarea în teritoriu 
 
  Amplasamentul 
Imobilul se găseste în inventarul comunei Poiana Cristei, județul Vrancea  având suprafața 
terenului de 800 mp din acte si 574 din măsurători, forma acesteia fiind una neregulată și 
construcție, regim de înălțime P+1E, cu suprafață desfășurată de 438 mp.  
SITUAȚIA EXISTENTĂ – a obiectivului de investiții: 
Beneficiarul deține RAPORT DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ. 
Prin Expert Tehnic atestat M.L.P.A.T. exigența A1 s-a întocmit expertiza tehnică la cererea 
beneficiarului.  
Raportul de expertiză tehnică nu evidențiază deficiențe care să influențeze performanțele 
energetice ale clădirii. 
Construcția poate fi supusă lucrărilor de izolare termică în vederea cresterii eficientei energetice, 
încărcările aduse de aceste lucrări nu vor afecta rezistența și stabilitatea de exploatere a clădirii. 
Din verificările efectuate asupra principalelor elemente constructive ce vor fi solicitate de 
încărcările aduse de aceste lucrări (fundațiile) s-a constatat faptul că acestea au capacitatea de a 
prelua aceste încărcări fără ca presiunile pe teren să depășească presiunea convențională a 
terenului. 
 NU SUNT NECESARE MĂURI DE INTERVENȚIE STRUCTURALE 
Descrierea clădirii din punct de vedere structural  
Clădirea este încadrată în clasa a III-a de risc seismic. 
În luarea deciziei de incadrare in clase de risc seismic, expertul a avut în vedere zona seismică în 
care este amplasată construcția,precum și alte criterii privind alcătuirea construcției,comportarea 
în exploatare și la alte acțiuni seismice,ca de exemplu: 

- Regimul de înălțime: P+1E 
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- Sistemul structural: structura de rezistență a clădirii este formată pe o rama de 

ziduri din caramida portanta nemata, (ZAN), dar ridigizata, cu elemente din beton 
armant plasate la intersectia peretilor si in  colturile cladirii, centuri din beton mat 
la partea superioara a peretilor, plansee peste parter si peste etaj din beton armat 
cu hp=15cm, acoperis tip „sarpanta” cu structura din lemn si invelitoare din tabla 
plana vopsita, prinsa pe astereala din scanduri de rasinoase de 2,4 m grosime, 
Fundatiile sunt de tip „talpa continua”, din beton armat, cu latimea talpilor de 90 
cm si o adancime de fundare de min. -1,2 m de la cota terenului natural, 
respectansu-se, astfel, cota de inghet a terenului din zona, de 89-90 cm de la 
CMTN. 

- Conformarea structurală- gradul de îndeplinire al conditiilor de alcătuire –R1=94 
- Gradul de afectare structurală  - R2=85 
- Gradul de asigurare structurală seismică –R3= 68% 
- Starea elementelor nestructurale (corespunzătoare) 

Clădirea se încadrează în clasa de risc seismic  Rs III, din care fac parte clădirile la care 
răspunsul  seismic așteptat sub efectul cutremurului de proiectare corespunzător  stării limită 
ultime avarii care nu pun în pericol rezistența și stabilitatea clădirii / degradări moderate ale 
pereților nestructurali. 
 
  Regimul juridic  
Teren situat în intravilanul comunei Poiana Cristei, judetul Vrancea dreptul de proprietate asupra 
imobilului şi serviciile care grevează asupra acestuia: imobilul aparține domeniului public al 
comunei Poiana Cristei.  
  Descrierea functionala: 

Lista spațiilor interioare (incaperilor) și suprafețele utile a acestora: 

Nr. 

Crt. 

Denumire încăpere Suprafață 

(mp) 

1 Coridor parter 27,76 

2 Camera tehnica  6,83 

3 Casa scarii 15,04 

4 Hotel Parter 7,80 

5 Grup sanitar 11,45 

6 Depozitare 1 14,54 

7 Depozitare 2 14,47 

8 Sala de clasa 1 31,18 

9 Sala de clasa 2 49,53 

10 Coridor etaj 22,53 

11 Hol etaj 6,70 
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12 Sala de clasa 3 48,19 

13 Sala de lectura 31,89 

14 Depozitare 3 13,89 

15 Sala de clasa 4 50,17 

Descrierea lucrarilor: Lucrările propuse prin documentatia de atribuire se vor realiza 
conform soluțiilor date de proiectant in proiectul tehnic (piese scrise si desenate), caiete de 
sarcini, dee + anexe atasate prezentei procedure de atribuire a contractului de lucrari aferent 
obiectivului de investitie in cauza,  astfel încât să fie asigurate, conform legislației în domeniu, 
cerințele de calitate, rezistență şi stabilitate, siguranţă în exploatare, protecția mediului, 
respectarea cerintelor minime de performanţă energetică a clădirilor şi încadrarea necesarului de 
energie al clădirilor în nivelurile prevăzute în reglementările tehnice specifice; 
   
Lucrări în sarcina U.A.T. Poiana Cristei 
Amenajarea terenului, platforma pentru circulatie, parcaje si amenajari pentru protectia 
mediului si aducerea la starea initiala - sunt incluse activitatile efectuate la inceputul lucrarilor 
pentru pregatirea amplasamentului si care constau in demontari, defrisari, evacuari materiale si 
lucrari de nivelare si sistematizare teren in zona obiectivului cat si amenajari de spatii verzi dupa 
terminarea lucrarilor, inclusiv plantare copaci si reamenajare spatii verzi.   
Lucrarile de bransamente la retelele exterioare necesare realizarii obiectivului vor intra in 
sarcina UAT Poiana Cristei iar cele ce depasecsc limita amplasamentului vor face obiectul unor 
documentatii de specialitate separate, intocmite prin grija beneficiarului final. 
 
Durata de executie a lucrarilor este max. 24 luni. 
 
 
5.CLAUZE DE REVIZUIRE 
       
În cazul in care se aduc modificări Contractului, acestea trebuie sa respecte prevederile 
Articolului 221 și ale Articolului 222 din Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016. 
Înlocuirea personalului de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului se realizează 
numai cu acceptul autorităţii contractante, şi nu reprezintă o modificare substanţială a 
contractului, aşa cum este această definită în legislația privind achizițiile, decât în următoarele 
situaţii: 
a) noul personal de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului nu îndeplineşte cel 
puţin criteriile de calificare prevăzute în cadrul documentaţiei de atribuire (daca este cazul 
aplicarii unor astfel  de criterii de eligibilitate) ; 
Orice modificare adusă, din motive obiective, Proiectului, Caietelor de Sarcini va fi facută in 
condițiile contractului de execuție. 
Modificarile vor fi inaintate sub forma de Dispozitie de santier.  
Dispozitiile de santier vor fi insoțite de: 
Memoriu/nota justificativa prin care sa fie fundamentata orice modificare, suplimentare sau 
renuntare aduse Proiectului, Caietelor de Sarcini sau Listelor de cantitati, in conditiile 
contractului de executie; 
Nota de comanda suplimentara (antemasuratori, liste de cantitati cu preturi – daca este cazul); 
Note de renuntare – (antemasuratori, liste de cantitati cu preturi – daca este cazul); 
3 oferte de pret pentru articolele de lucrari ce nu au echivalent in oferta; 
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Daca in urma evaluarii modificarilor propuse, acestea nu se afla in niciuna din situatiile 
mentionate la art. 221, din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016, atunci Autoritatea 
Contractanta poate aplica prevederile art. 221, din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. 
 
6.DETALII DE EXECUTIE 
Elaborarea documentațiilor tehnice cuprinzând reprezentări grafice realizate la scările 1:2, 1:5, 1: 
10, 1:20 sau, după caz, la alte scări grafice, funcție de necesitățile de redactare, precum și piese 
scrise pentru explicitarea reprezentărilor grafice, elaborate în baza proiectului tehnic și cu 
respectarea strictă a prevederilor acestuia, care detaliază soluțiile tehnice de alcătuire, asamblare, 
executare, montare și alte asemenea operațiuni, privind părți/elemente de construcție ori de 
instalații aferente acesteia și care indică dimensiuni, materiale, tehnologii de execuție, precum și 
legături între elementele constructive structurale/nestructurale ale obiectivului de investiții. 
Detaliile de execuție elaborate în condițiile legii și verificate pentru cerințele esențiale de calitate 
în construcții de către verificatori de proiecte atestați în condițiile legii, detaliază proiectul tehnic, 
în vederea executării lucrărilor de construcții autorizate - (explicitare în conformitate cu 
prevederile Anexei 2 - Definirea unor termeni de specialitate utilizați în cuprinsul Legii 
nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții). 
Prestatorul va asigura folosirea optimă a resurselor financiare, respectiv un raport optim între 
costurile investitionale și cele de întreținere. 
 
7.CARTEA TEHNICA A CONSTRUCTIEI 
Cartea tehnica a constructiei va cuprinde toate modificarile aprobate și realizate pe durata 
executatrii lucrarilor de constructii și documentația completă in conformitate cu legislatia 
nationala. 
Cartea tehnică a construcției și a documentelor aferente acesteia se va realiza și preda în 
conformitate cu prevederile din H.G. nr. 343/2017 privind aprobarea Regulamentului de recepție 
a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora.  
Documentatia conforma cu executia va fi pregatita de catre Antreprenor si prezentata in limba 
romana in doua (2)  exemplare, nu mai tarziu de 5 zile inainte de intalnirea cu membrii comisiei 
de receptie. 
 
Execuția lucrărilor 
Date generale  
Lucrarile se vor executa cu respectarea stricta a contractului si proiectului aprobat. 
Lucrările executate se consideră finalizate și se pot supune recepției în condițiile prevederilor 
H.G. nr. 343/2017 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și 
instalații aferente acestora.  
Lucrarile de executie se vor desfasura exclusiv in incinta pusa la dispozitie fara interventii pe 
proprietatile vecine si fara a incomoda circulatia pe caile de circulatie publice. Antreprenorul 
General are obligatia de a obtine toate acordurile si autorizatiile necesare pentru transporturile 
efectuate si pentru eventuale lucrari ce au loc prin ocuparea domeniului public si pe proprietati 
invecinate daca este cazul. Costurile aferente vor fi suportate de catre Antreprenorul General. 
Ofertele care prezinta durata de executie a lucrarilor mai mare decat durata maxima acceptata de 
catre autoritatea contractanta vor fi declarate neconforme.  
La elaborarea ofertei, operatorii economici vor tine cont ca toate incercarile pentru materialele 
puse in opera, prevazute de legislatia in vigoare, se vor face pe cheltuiala proprie (ex: rapoarte de 
incercare beton  
Antreprenorul este obligat sa-si indeplineasca atributiile ce-i revin referitoare la calitatea 
constructiilor stabilite prin Legea nr. 10/1995, privind calitatea in constructii si de celelalte 
normative legale in vigoare. 
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Executantul are obligatia de a intocmi pentru fiecare obiectiv de investitie/lucrare planul de 
masuri minimale de securitate si sanatate in munca, de a stabili masurile specifice de protectie a 
muncii pentru principalele categorii de lucrari din Caietul de Sarcini si de a desemna 
conducatorul care sa asigure si sa controleze aplicarea de catre toti participantii la procesul de 
munca a masurilor tehnice, sanitare si organizatorice stabilite si a prevederilor legale in domeniul 
protectiei muncii; in conformitate cu prevederile legale in vigoare executantul raspunde de 
realizarea lucrarilor de constructii in conditii care sa asigure evitarea accidentelor de munca si a 
imbolnavirilor profesionale; 
Materialele utilizate in lucrare trebuie sa fie insotite de agremente tehnice si certificate de 
conformitate, trebuie sa indeplineasca conditiile de calitate garantate de furnizor si impuse de 
normativele tehnice specifice categoriei de lucrari; 
Lucrarile de constructii si instalatii vor fi executate de personal cu calificare corespunzatoare in 
toate situatiile cand normativele tehnice prevad acest lucru; 
Modul de efectuare a verificarilor, inspectiilor si conditiilor de receptie la terminarea lucrarilor si 
a celei finale la expirarea perioadei de garantie, documentele care se intocmesc cu acest prilej 
sunt cele prevazute in HG nr. 343/207, Legea 10/95 privind calitatea in constructii si celelalte 
normative tehnice in vigoare; 
Antreprenorul General are obligatia de a furniza la sfarsitul lucrarilor: 
-documentatia post executie (cartea constructiei) 
-manualul de utilizare, intretinere si urmarire a evolutiei in timp a imobilului 
Antreprenorul General nu va periclita prin actiunile sale, in special prin omisiuni si nerespectari 
ale normelor aplicabile in vigoare, buna derulare a contractului si atingerea obiectivelor propuse. 
 
8.PERIOADA GARANŢIEI DE BUNĂ EXECUŢIE  
Pentru o perioada ofertata a garanţiei de bună execuţie a  lucrărilor sub 36 luni oferta va fi 
considerata neconforma. 
NOTA:  Perioada de garantie a materialor, utilajelor si a echipamentelor trebuie dovedita prin 
declaratie pe propria raspundere in propunerea tehnica. Ofertantii vor folosi materiale, utilaje si 
echipamente pentru care perioada de garantie este cel putin egala cu perioada de garantie de buna 
executie a lucrarilor. 

 
9.ETAPELE REALIZARII LUCRARII 
Ofertantii vor elabora propunerea tehnică în baza cerinţelor prezentate în documentatiile tehnice, 
Caietul de Sarcini  şi a datelor culese de pe teren, respectiv va verifica şi examina locaţia 
proiectului, pentru a se informa în mod complet despre toate problemele relevante, inclusiv (fără 
limite): 

 forma şi tipul amplasamentului; 
 condiţiile hidrologice si climatice; 
 conditiile urbane si/sau sociale 

 
10.RESPECTAREA CERINTELOR BENEFICIARULUI 
Toate lucrarile intreprinse, inclusiv proiectele pregatite, activitatile finalizate, materialele livrate 
in cadrul prezentului contract trebuie sa respecte cerintele din caietul de sarcini /PT, etc. 
Proprietatile materialelor vor respecta si se vor inscrie in datele descrise in cerintele tehnice. 
POTRIVIT PREVEDERILOR ART. 22^1 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in 
constructii, cu completarile si modificarile  ulterioare “CHELTUIELILE GENERATE DE 
EFECTUAREA UNOR LUCRĂRI SUPLIMENTARE FAŢĂ DE DOCUMENTAŢIA 
TEHNICO-ECONOMICĂ APROBATĂ, CA URMARE A UNOR ERORI DE PROIECTARE, 
SUNT SUPORTATE DE PROIECTANT/PROIECTANTUL COORDONATOR DE PROIECT 
ŞI PROIECTANŢII PE SPECIALITĂŢI, PERSOANE FIZICE SAU JURIDICE, ÎN SOLIDAR 
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CU VERIFICATORII PROIECTULUI, LA SESIZAREA JUSTIFICATĂ A 
INVESTITORULUI ŞI/SAU A BENEFICIARULUI ÎN BAZA UNUI RAPORT DE 
EXPERTIZĂ TEHNICĂ ELABORAT DE UN EXPERT TEHNIC ATESTAT.” 
Ofertantul suporta toate cheltuielile datorate elaborarii si prezentarii ofertei sale, indiferent de 
rezultatul obtinut la adjudecarea ofertei. 
Participarea Antreprenorului la întocmirea Cărții tehnice a construcției; 
 
11.SANTIERUL 
Asigurarea santierului in timpul lucrarilor 
Antreprenorul este obligat sa asigure si sa mentina siguranta pe santier si in afara zonei de 
constructie pe perioada lucrarilor din cadrul prezentului contract, acordand o atentie speciala:  
Asigurarii unor conditii corespunzatoare de lucru si de siguranta pentru persoanele ce intreprind 
activitati ce au legatura cu constructia si asigurarea tuturor utilajelor si materialelor folosite 
pentru realizarea acestor lucrari; 
Asigurarii zonei santierului pentru a nu avea acces persoanele neautorizate; 
Instalarii unor indicatoare corespunzatoare cu informatii, ex. panouri cu informatii si placi de 
dare in folosinta. 
 
Protecția mediului in timpul lucrarilor 
Antreprenorul, pe perioada constructiei, va asigura conditiile corespunzatoare pentru pastrarea 
mediului inconjurator, pe santier, acordand o atentie speciala: 
limitarii emisiilor de zgomot; 
limitarii emisiilor de substante periculoase in atmofezaera; 
prevenirii poluarii sau contaminarii apelor subterane si de suprafata; 
protejarii spatiilor verzi. 
 
Construcțiile provizorii 
Inainte de inceperea lucrarilor, Antreprenorul va prezenta Dirigintelui de santier spre aprobare, 
planul pentru amplasarea: 
magaziilor si curtilor de depozitare temporara ale Antreprenorului; 
vehiculelor si flotei de echipamente; 
altor instalatii temporare necesare pentru realizarea lucrarilor incluse in prezentul contract; 
panourilor cu informatii in conformitate cu LNR. 
 
Depozitarea temporară a materialelor 
Toate materialele vor fi depozitate astfel incat sa se garanteze protectia lor impotriva furturilor, 
avariilor, respectându-se cu strictete instructiunile producătorului. Pe parcursul executiei lucrării, 
 Antreprenorul are obligatia: 
- de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier; 
- de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale; 
- de a aduna si îndepărta de pe santier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice 

fel, care nu mai sunt necesare. 
Antreprenorul are dreptul de a retine pe santier, până la sfârsitul perioadei de garantie, numai 
acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul 
îndeplinirii obligatiilor sale în perioada de garantie. 
 
Caile de acces 
Antreprenorul are obligatia de a suporta toate costurile si taxele pentru căile de acces cu 
destinatie specială si/sau temporară care îi pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe santier. 
De asemenea, Antreprenorul va obtine, cu riscul si pe cheltuiala sa, orice alte facilităti 
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suplimentare din afara santierului, care îi pot fi necesare la executia lucrărilor care fac obiectul 
Contractului. Antreprenorul este responsabi (în relatia dintre părti) de lucrările de întretinere, 
care pot fi necesare ca urmare a folosirii de către acesta a drumurilor de acces.  
Antreprenorul are obligatia de a asigura toate marcajele si indicatoarele de-a lungul drumurilor 
de acces si de a obtine aprobarea autoritătilor competente pentru marcaje si indicatoare precum si 
pentru utilizarea acestor drumuri; Beneficiarul nu va fi răspunzător pentru revendicările generate 
de utilizarea drumurilor de acces. Pe parcursul executiei lucrărilor si al remedierii viciilor 
ascunse, Antreprenorul are obligatia, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv: 
confortul riveranilor; sau căile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si căilor publice 
sau private care deservesc proprietătile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane 
si Antreprenorul va despăgubi Beneficiarul împotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor în justitie, 
daunelor-interese,costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în 
legătură cu aceste obligatii pentru care responsabilitatea revine Antreprenorului. 
Antreprenorul are obligatia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu 
sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către 
traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractantii săi; executantul va selecta traseele, va 
alege si va folosi vehiculele, va limita si repartiza încărcăturile, în asa fel încât traficul 
suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, 
instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe santier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, 
astfel încât să nuproducă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective. 
În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu 
sau care se află pe traseul santierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, 
instalatiilor sau altora asemenea, Antreprenorul are obligatia de a despăgubi achizitorul 
împotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri. 
Antreprenorul este responsabil si va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătătirea, în scopul 
facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricăror 
drumuri sau poduri care comunică cu sau care se află pe traseul santierului. Pentru a asigura o 
executie de calitate a lucrarilor, se va face receptia lucrarilor pe faze de executie, receptia la 
terminarea lucrarilor  si receptia finala. 
 
Personalul cheie al Antreprenorului 
Prezentarea modalității de asigurare a accesului la specialiștii necesari și obligatorii în vederea 
verificării nivelului de calitate corespunzător cerințelor fundamentale aplicabile lucrărilor 
cuprinse în obiectul contractului, în conformitate cu prevederile Legii 10/1995 și a altor legi 
incidente. 
Antreprenorul nu va efectua schimbări în cadrul personalului cheie stabilit, fără aprobarea 
prealabilă scrisă a Beneficiarului. Antreprenorul trebuie să propună din proprie iniţiativă o 
înlocuire a personalului în următoarele cazuri: 
- în caz de moarte, boală sau accident al unui membru al echipei; 
- dacă devine necesar să înlocuiască un membru al echipei pentru oricare alt motiv care este 
dincolo de controlul Antreprenorului. 
Atunci când un membru al personalului cheie trebuie înlocuit, înlocuitorul trebuie să posede cel 
puţin echivalentul calificărilor şi experienţei. 
 
Trasarea 
Antreprenorul va fi responsabil de: 
- Trasarea exacta a lucrarilor in raport cu reperele si sistemele de referinta initiale prevazute in 

Contract sau comunicate de Beneficiar; 
- Corectitudinea pozitiei, cotelor, dimensiunilor si traseului tuturor partilor din lucrari, 
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- Mobilizarea, pe parcursul executarii Contractului, a tuturor instrumentelor, aparaturii si 
manoperei necesare in legatura cu responsabilitatile de mai sus. 

Depozitarea temporara a materialelor 
Toate materialele vor fi depozitate astfel incat sa se garanteze protectia lor impotriva furturilor, 
avariilor, respectându-se cu strictete instructiunile producătorului. Pe parcursul executiei lucrării, 
Antreprenorul are obligatia: 
- de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier; 
- de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale; 
- de a aduna si îndepărta de pe santier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice 

fel, care nu mai sunt necesare. 
Antreprenorul are dreptul de a retine pe santier, până la sfârsitul perioadei de garantie, numai 
acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul 
îndeplinirii obligatiilor sale în perioada de garantie. 
 
12.PROTECTIA IMPOTRIVA INCENDIILOR SI SIGURANTA MUNCII IN TIMPUL 
LUCRARILOR 
In timpul executiei lucrarilor se vor respecta urmatoarele acte normative referitoare la prevenirea 
si stingerea incendiilor 
Decret 290/1977 – pentru incendii; 
Norme P118-99 –pentru protectii la foc; 
Norme Generale aprobate cu nr. 381/84 M.I. si nr.1219/MC/94 MLPAT; 
HGR 51/05.02.92 – pentru prevenirea incendiilor; 
Ordin 685/1977; 
Normativ C300/94, aprobat cu Ordin MLPAT 20/N/1994 pentru stingere incendiilor. 
Se vor respecta Normele de prevenire și stingere a incendiilor, aprobate de M.C.Ind.  cu ordinul 
nr. 18/N/ din 18 iulie 1976, art. 46-55 (capitolul 3) si 1070-1092 (capitolul 20). Normativele 
indicate mai sus, sunt obligatorii atat pentru proiectant, cat și pentru beneficiarul și executantul 
lucrarilor, fiecare in domeniul sau de responsabilitate. Lucrarile de excavare in masa  deseului se 
vor executa cu o atentie deosebita avand in vedere faptul ca pot avea degajari de gaz metan de 
fermentatie, astfel existand pericolul de intoxicatie sau autoaprindere. 
Se precizeaza ca la executarea lucrarilor, constructorul si beneficiarul au obligatia sa respecte cu 
strictete, pe tot parcursul executiei, toate prevederile continute atat in proiect, cat si cele din 
normativele mentionate mai sus si care vizeaza activitatea concreta pe santierul de constructii-
montaj, in vederea inlaturarii oricarui pericol de accidentare. Pentru evitarea accidentelor in 
timpul lucrului se vor respecta regulile de tehnica securitatii muncii specifice locului de munca si 
utilajelor tehnologice folosite.  
 Executia lucrarilor de constructii prevazute de prezenta documentatia se vor efectua in deplina 
conformitate cu legile si reglementarile romanesti privind cerintele de sanatate si securitatea 
muncii. In locurile unde prezenta personalului de operare este necesara, se vor lua masurile 
adecvate pentru prevenirea producerii zgomotului excesiv si a altor conditii daunatoare sanatatii 
umane. Daca patrunderea in locuri ce pot constitui un potential pericol pentru viata este necesara, 
Antreprenorul va asigura dupa caz, posibilitatea de ventilatie fortata corespunzatoare, instalarea 
de dispozitive de siguranta fixe, centuri de siguranta, platforme, balustrade, scari, capace peste 
trapele de acces, dispozitive anti-cadere, haine de protectie, dusuri de securitate cu sistem de 
decontaminare pentru ochi, suprafete antiderapante, aparate autonome de respirat, truse de prim 
ajutor, butoane de oprire de avarie, dispozitive de inchidere etc. 
 
13.PROTEJAREA PROPRIETATILOR PUBLICE SI PRIVATE 
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Antreprenorul nu isi poate extinde organizarea de santier sau activitatile in afara limitelor 
amplasamentului, pe terenurile aflate in proprietate publica sau privata, fara aprobarea scrisa a 
administratorilor / proprietarilor acestora. 
 
14.LIMITELE DE SARCINA PE OSIA VEHICULELOR 
Antreprenorul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica cu 
sau sunt pe traseul santierului. Antreprenorul este obligat sa utilizeze numai mijloace de transport 
si utilaje in conformitate cu codul rutier si sa respecte limitele de greutate maxime admise de 
transport pe drumurile publice. Transportul materialelor/dotarilor pe drumurile publice se supune 
reglementarilor in vigoare si asigurarea protectiilor impotriva poluarii sunt in sarcina 
Antreprenorului. 
 
15.DOCUMENTE REFERITOARE LA SANTIER 
Proiectul de organizare a executiei si documentele de constructie aferente. Procedura de emitere, 
continutul si aprobarile legale pentru acest document sunt complet prezentate in Legea 453/2001 
care amendeaza Legea 50/1991-cu modificarea si completarea Normelor metodologice prin 
Ordinul nr. 1867/16 iulie 2010 de aplicare a legii 50/1991 privind Autorizarea executarii 
Lucrarilor de Constructii. 
 
Autorizatia de construire 
Executia lucrarilor se va face in baza autorizatiei de construire. 
 
Pastrarea documentelor referitoare la constructie 
Documentele referitoare la constructie vor fi pastrate pe santier, intr-un loc adecvat si sigur in 
vederea includerii acestora in Cartea Constructiei conform HG 343/2017 actualizata. Pierderea 
oricarui document referitor la santier va impune recuperarea sa imediata, in conformitate cu 
procedurile legale corespunzatoare. Toate documentele referitoare la constructie vor fi mereu 
accesibile Dirigintelui de santier si prezentate spre verificare la cererea beneficiarului. 
 
CONTROLUL CALITATII 
Antreprenorul este responsabil de calitatea necesara a lucrarilor, utilajelor predate si a 
echipamentelor si materialelor folosite la construirea, predarea si executia lucrarilor. 
Antreprenorul este responsabil sa prezinte dirigintelui de santier certificate care sa confirme ca 
toate echipamentele de testare folosite sunt verificate legal, ca au fost corect calibrate si ca 
respecta standardele ce definesc procedurile de testare.  
Antreprenorul va masura si testa materialele si lucrarile, cu frecventa necesara, ceea ce va 
garanta ca lucrarile au fost realizate in conformitate cu cerintele standardelor nationale si cu 
cerintele angajatorului. In cazurile care nu sunt incluse in standardele nationale, evaluarile si 
testarile vor fi realizate in conformitate cu standardele europene sau altele similare si vor fi 
aprobate de catre dirigintele de santier.  
Beneficiarul, prin dirigintele de santier vor verifica tipul si calitatea materialelor folosite in orice 
etapa sau perioada a productiei utilajului si/sau echipamentului si li se va permite accesul 
nerestrictionat la laborator, cu scopul realizarii controalelor respectivelor materiale. Dirigintele 
de santier va prezenta Antreprenorului informatii scrise privind neajunsurile descoperite 
referitoare la utilaje, echipamente, lucrari ale personalului de laborator sau la metodele de testare. 
Dirigintele de santier va interzice imediat utilizarea materialelor testate si va permite folosirea lor 
ulterioara doar dupa ce au fost luate in considerare restrictiile stabilite. Toate costurile aferente 
organizarii si realizarii de teste ale materialelor vor fi suportate de catre Antreprenor.  
 
16. DURATA DE EXECUTIE A LUCRARILOR 
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Executia lucrarilor se va realiza in termen de max. 24 luni  
 
În cadrul propunerii tehnice se va prezenta graficul de execuție pentru realizarea investitiei.  
Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului de indeplinire a contractului şi să fie 
terminate la data stabilită. Datele intermediare prevăzute în grafice se consideră date 
contractuale. 
Întârzierea Lucrărilor va fi acceptată în următoarele cazuri: 
        a) condiţiile climaterice extrem de nefavorabile, precum si temperaturi care, potrivit 
normelor, normativelor şi agrementelor tehnice, nu permit punerea in execuţie a unor materiale 
sau procedee tehnice. 
        b) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează Antreprenorului şi nu a survenit prin 
încălcarea contractului de către acesta; Antreprenorul este îndreptăţit să solicite în scris 
prelungirea termenului de execuţie a  oricărei părţi din lucrare. 
         c) în cazul în care Achizitorul nu beneficiază de finanţare din motive neimputabile lui; 
Achizitorul va aduce la cunostinta Antreprenorului aceasta situaţie in termen de 30 zile 
lucratoare de la data la care a luat cunoştinţa despre aceasta, cu consecinta dreptului 
Antreprenorului, conditionat de notificarea prealabila a Achizitorului, de a sista lucrările sau de a 
diminua ritmul execuţiei. 
Înterventia unei situatii ce poate determina imposibilitatea temporara a Antreprenorului de 
executare a obligatiilor contractuale obliga Antreprenorul la informarea prompta, in termen de 5 
zile, a Achizitorului. 
Lipsa informarii Achizitorului in cadrul acestui termen face inopozabila acestuia dispozitia sau 
decizia dirigintelui de santier sau a Antreprenorului de sistare temporara, integrala sau partiala, a 
lucrarilor, cu consecinta dreptului Achizitorului de a refuza prelungirea Duratei de Executie a 
lucrarilor contractate. 
 
 
17. INFORMAŢII CU PRIVIRE LA  PROTECŢIA MEDIULUI, PROTECŢIA MUNCII 
Protectia muncii 
Pe parcursul îndeplinirii contractului se vor respecta prevederile Legii nr. 319/2006 a securităţii 
şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul 508/933/2002 privind 
aprobarea Normelor Generale de Protecţia Muncii, precum şi celelalte acte normative conexe sau 
subsecvente. 
Relaţii suplimentare privind legislaţia în domeniul protecţiei şi securităţii muncii se pot obţine de 
la organismele abilitate 
Protectia mediului 
Pe parcursul îndeplinirii contractului se va respecta legislaţia în vigoare în domeniul protecţiei 
mediului, informaţii relevante putând fi obţinute de la Agenţia Naţională pentru Protecţia 
Mediului 
La elaborarea ofertei se va tine cont de PTH+DDE+DTAC si prezentele prevederi ale 
caietului de sarcini si se vor respecta obligatiile stipulate de Legea nr. 10/1995 privind calitatea 
in constructii, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa cum urmeaza: 
a) rezistenta mecanica si stabilitate; 
b) securitate la incendiu; 
c) igiena, sanatate si mediu; 
d) siguranta in exploatare; 
e) protectie impotriva zgomotului; 
f) economie de energie si izolare termica. 
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Se va prezenta o declaratie pe proprie raspundere cunoscand prevederile privind falsul in 
declaratii din care sa rezulte ca ofertantul respecta toate cerintele documentatiei tehnice. 
 
18. În timpul execuției lucrărilor se va tine cont de respectarea prevederilor DNSH se va 
ține astfel: 

- Se vor depune declarații de performanță pentru produsele pentru construcții, 
întocmite de producători, sau declarații de conformitate ( dacă sunt utilizate produse 
pentru construcții care face obiectul unei specificații tehnice nearmonizate) sau agrement 
tehnic în construcții ( dacă sunt utilizate produse pentru construcții pentru care nu există 
specificații tehnice armonizate sau specificații tehnice nearmonizate)  

- Se va depune la sediul autorității contractante un raport/document din care reiese că 
cel puțin 70%(în greutate) din deșeurile nepericuloase provenite din activități de 
construcție și demolări și generate pe șantier vor fi pregătite pentru reutilizare, reciclare și 
alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere care utilizează 
deșeuri pentru a înlocui alte materiale 

- Pentru deșeurile generate din activitățile de construcție și demolări au fost luate în 
considerare cele mai bune tehnici disponibile, care să permită îndepărtarea și manipularea 
în siguranță a substanțelor periculoase, reutilizarea și reciclare de înaltă calitate prin 
îndepărtarea selectivă a materialelor, folosind sistemele de sortare disponibile pentru 
deșeurile din construcții și demolări, inclusiv folosind tehnici de demolare selectivă  

- Pentru echipamentele destinate producției de energie din surse regenerabile  
prevăzute prin proiect, sunt disponibile specificații tehnice în ceea ce privește 
durabilitatea și potențialul lor de reparare și de reciclare, pentru limitarea generării 
de deșeuri în procesele aferente construcțiilor și demolărilor  

- Pentru sistemele tehnice ale clădirii: sisteme de climatizare și/sau ventilare mecanică 
prevăzute prin proiect, sunt disponibile specificații tehnice în ceea ce privește 
durabilitatea și potențialul lor de reparare  și de reciclare, pentru limitarea generării 
de deșeuri în procesele aferente construcțiilor și demolărilor.   

 
 
Capitolul II 
 
18. MODUL DE PREZENTARE AL PROPUNERII TEHNICE 
Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta in totalitate cerintele prevazute in 
documentatia de atribuire, in Caietul de sarcini, Proiectul tehnic aprobat. 
În situatia nerespectarii in totalitate a cerintelor mentionate mai sus, ofertele vor fi respinse ca 
fiind neconforme.  
Lipsa propunerii tehnice la deschiderea ofertelor are ca efect descalificarea Ofertantului. 
Oferta tehnica se va elabora in baza specificatiilor din prezentul Caiet de sarcini, a normelor si 
normativelor tehnice din constructii in vigoare si a Proiectului Tehnic. 
La elaborarea ofertei, operatorii economici vor tine cont ca toate incercarile pentru materialele 
puse in opera, prevazute de legislatia in vigoare, se vor face pe cheltuiala proprie (ex. rapoarte de 
incercare pe beton, rapoarte de incercare pentru otelul-beton, etc.). 
Propunerea tehnica va fi intocmita astfel incat sa asigure posibilitatea verificarii corespondentei 
acesteia cu proiectul, cu specificatiile din caietul de sarcini si anexele acestuia.  
Propunerea tehnica trebuie sa indeplineasca conditiile standard de asigurare a calitatii, de 
protectia a mediului, stabilite prin normative ale Uniunii Europene. Propunerea tehnica se va 
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intocmi astfel incat sa rezulte ca sunt indeplinite si asumate in totalitate cerintele documentatiei 
de atribuire. 
Prezentarea unor informatii ce nu au legatura cu contractul supus licitatiei conduc la constatarea 
neconformitatii ofertei.  
Ofertantii trebuie sa prezinte complet propunerea tehnica, conform cerintelor obligatorii mai sus 
enuntate. Propunerea tehnica trebuie sa indeplineasca in mod corespunzator cerintele Autoritatii 
Contractante.  
Ofertele care nu detaliaza si asigura corelarea informatiilor solicitate in cadrul acestei cerinta cu 
restul prevederiilor caietului de sarcini se considera neconforme. 
 
CONDITII PENTRU OFERTANTI 
Propunerea tehnica, va contine, pe langa cele mentionate in Fisa de date a achizitiei,  cel putin 
informatiile de mai jos:  
-Graficul fizic privind derularea contractului de lucrari. 
 
-Se va prezenta o DECLARATIE prin care Ofertantul sa dovedeasca faptul ca la elaborarea 
ofertei a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii (SSM), 
care sunt in vigoare la nivel national, precum si ca le va respecta pe parcursul indeplinirii 
contractului Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se 
refera la conditiile de munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii in munca, se pot obtine de 
la Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice (site: 
www.mmuncii.ro). 
 
PERSONAL RESPONSABIL CU EXECUTIA LUCRARILOR 
 
Sef de santier - inginer sau subinginer cu studii în domeniul construcțiilor, persoana 
responsabila cu organizarea, coordonarea, si controlul activitatilor desfasurate pe santier, 
respectarea tehnologiilor de executie si a instructiunilor privind exploatarea si intretinerea 
mijloacelor si uneltelor de productie, fiind responsabil de corecta si buna utilizare a tuturor 
utilajelor de pe santier. 
Nota 1: Pentru specialistul mentionat mai sus, se vor prezenta urmatoarele: 
      - Diploma studii / Atestat etc.; 

- Relatia juridica dintre ofertant si personalul prezentat (CIM/Extras revisal sau declaratie 
de disponibilitate etc.) 

- Declaratie de disponibilitate 
 
Responsabili tehnici cu execuția pentru lucrări de construcții civile și industriale, instalatii: 
electrice, termice, sanitare, climatizare  persoana responsabila cu respectarea nivelului de calitate 
corespunzator cerintelor esentiale, la lucrarile de constructii, in conformitate cu prevederile Legii 
nr. 10/1995,  H.G. nr. 925/1995, respectiv a Ordinului MDRAP nr.1895/30.09.2016 
Nota 1: Pentru specialistul mentionat mai sus, se vor prezenta urmatoarele: 

- Relatia juridica dintre ofertant si personalul prezentat (CIM/Extras revisal sau declaratie 
de disponibilitate etc.)    

- Atestat si Legitimatie valabila la data depunerii ofertei, pentru domeniile  1.1- Construcţii 
civile, industriale şi agricole, 6.1 – Instalaţii electrice, 6.2 Instalaţii termice, sanitare şi de 
ventilaţie/climatizare. 

 
Electrician autorizat ANRE – Antreprenorul se va asigura ca pe timpul executiei lucrarilor 
acestea vor fi realizate de o persoana responsabila cu executarea instalaţii electrice, cu 
respectarea proiectelor şi a tuturor normelor în vigoare;  
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Nota 1: Pentru specialistul mentionat mai sus, se vor prezenta urmatoarele: 
- Relatia juridica dintre ofertant si personalul prezentat (CIM/Extras revisal sau declaratie 

de disponibilitate etc.) 
- ANRE pentru: 

      Executie instalatii electrice. 
Nota: Aceasta autorizatie se emite in baza legii HG nr.33/2007, Legea 160/2012, Legea 
nr.123/2012, Ordin nr.45/2016, Ordin Nr.11/2013. 
 

 
Numarul mediu de personal:  
Ofertantul (lider+asociat/i) va prezenta o Declaratie cu privire la numarul de personal activ 
(minim 6 persoane) însoțită de documentele solicitate în nota de mai jos. Prin personal activ se 
intelege personal care presteaza servicii si executa lucrari cum ar fi: ingineri constructii civile, 
subingineri, arhitecti, proiectanti ingineri de instalatii, muncitori constructori exclusiv 
electricieni, experti ingineri in constructii, muncitori necalificati, electricieni constructori si 
asimilati -  pentru personalul prezentat de catre ofertantii din afara țării, se vor prezenta 
documente echivalente. 

Nota: Documente relevante pentru indeplinirea cerintei privind numarul personalului activ: 
extras Revisal sau echivalent (pentru operatorii straini), ce vor fi prezentate in propunerea 
tehnica.  

 
 
Capitolul III 
 
 MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII FINANCIARE 
 
Propunerea financiara va fi exprimata în Lei, cu si fara TVA. Valoarea estimata nu contine 
sume provizionate. 

Propunerea financiara trebuie sa se incadreze in fondurile care pot fi disponibilizate pentru 
indeplinirea contractului de achizitie publica respectiv, precum si, sa nu se afle in situatia 
prevazuta la art. 210 din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016. 
La elaborarea ofertei, operatorii economici vor tine cont ca toate incercarile pentru materialele 
puse in opera, prevazute de legislatia in vigoare, se vor face pe cheltuiala proprie (ex. rapoarte de 
incercare pe beton, rapoarte de incercare pentru otelul-beton, etc.). 
Toate preturile vor fi exprimate cu doua zecimale, inclusiv preturile unitare de materiale, 
manopera, utilaj, transport care concura la întocmirea ofertei financiare si care vor sta la baza 
întocmirii situatiilor de plata.  
La stabilirea valorii ofertei, se va tine cont de coeficientii stabiliti de lege (contributia 
asiguratorie de munca, etc.) si coeficienti proprii ai ofertantului (indirecte si profit).  
Toate ofertele financiare ale caror valori sunt aparent neobisnuit de scazute, prin raportare la 
preturile pietei, vor fi temeinic justificate, Comisia de evaluare având dreptul de a solicita: 
documente privind, după caz, preţurile la furnizori, situaţia stocurilor de materii prime şi 
materiale, modul de organizare şi metodele utilizate în cadrul procesului de lucru, nivelul de 
salarizare a forţei de muncă, performanţele şi costurile implicate de anumite utilaje sau 
echipamente de lucru care concura la formarea preturilor si implicit conduc la valoarea ofertei. 
Propunerea financiara se va elabora cu respectarea evaluarilor categoriilor de lucrari prezentate 
în documentaţia de atribuire tinand seama si de eventualele raspunsuri la solicitarile de 
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clarificari. Preţul unitar al fiecărei categorii de lucrări se va oferta în conformitate cu cerinţele 
din Caietul de sarcini/PT astfel încât aceste categorii de lucrări sa fie realizate „la cheie”. 
Antreprenorului i se recomanda sa viziteze amplasamentul si sa studieze proiectul tehnic si 
studiile aferente. 
Decontarea lucrarilor se va realiza in baza situatiilor de lucrari intocmite in baza Devizului 
rezultat la intocmirea Proiectului Tehnic, aprobate de catre Dirigintele de santier si acceptate de 
catre Achizitor. 

Se vor prezenta urmatoarele: 
- Formular de oferta; 
- Anexa la Formular de oferta; 
- Centralizator pe obiectiv; 
- Centralizatoare pe fiecare obiect in parte; 
- Formularele F3; 
- Formularele F4 – Lista de utilaje echipamente si dotari; 
- Formularele F5 – Fisele tehnice; 
- Formularele C … (extrasele de resurse). 

 
Nota 1: 
Valorile din propunerea financiara (fara TVA) vor fi prezentate cu doua zecimale (ex: 
4,326.656,79) 
 
Capitolul IV 
 
În cazul in care proiectantul a specificat in documentatia tehnica anumite origini, marci de 
fabrica sau de comert pentru descrierea anumitor material sau echipamente, acestea se vor citi 
impreuna cu mentiunea “sau echivalent”. 
 
 CONDITII PENTRU OFERTANTI 
 
Potentialilor ofertanti le este recomandat să viziteze amplasamentul pentru a evalua pe propria 
raspundere, cheltuiala și risc, datele necesare pregatirii si elaborarii ofertei.  
Ofertantii interesati sa participe la vizitarea amplasamentului sunt rugati sa informeze, in scris, 
Beneficiarul asupra intentiei de a vizita amplasamentul. 
Orice solicitare de clarificari care decurge din vizitarea amplasamentului va fi adresata 
Autoritatii Contractante in scris. AC precizeaza ca orice solicitare suplimentara de valori pentru 
necesitatea executarii unor lucrari ca urmare a necunoasterii amplasamentului nu va fi luata in 
considerare.  
Pentru stabilirea vizitei la amplasamnet va rugam sa luati legatura cu UAT Poiana Cristei, nr. 
tel: +40 237 252 182, fax +40 237 252 182, Email: poianacristeiprimaria@yahoo.com 
 
ATRIBUŢIILE SI RESPONSABILITATILE AUTORITATII CONTRACTANTE 
Autoritatea contractanta va avea urmatoarele atributii si responsabilitati in implementarea 
contractului: 
- Va permite ofertantilor vizitarea amplasamentului pentru a evalua pe propria raspundere, 
cheltuiala si risc, datele necesare pregatirii si elaborarii ofertei. Ofertantii interesati sa participle 
la vizitarea amplasamentului sunt rugati sa informeze, in scris, UAT asupra intentiei de a vizita 
amplasamentul sau sa ia legatura telefonica in prealabil. Orice solicitare de clarificari care 
decurge din vizitarea amplasamentului va fi adresata Autoritatii Contractante (AC) in scris.  
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- Va pune la dispoziţie antreprenorului general toate informaţiile si documentele necesare în 
legătură cu Pth +DDE+DTAC si cu amplasamentul pe care urmeaza sa se execute obiectivul de 
investitii, (studiul topografic si studiul geotehnic elaborate pentru amplasamentul pe care 
urmeaza a se construi obiectivul de investitii, PTh+DDE+DTAC ) 
-va asigura diriginte de santier pentru urmarirea executiei lucrarilor; 
-va organiza receptia la terminarea lucrarilor, conform legislatiei in vigoare, dupa primirea 
notificarii privind terminarea lucrarilor, din partea Antreprenorului; 
-va participa la receptia finala a obiectivului de investitii, dupa terminarea perioadei de garantie. 

 
Intocmit, 

Responsabil achizitii 
………………… 


